



AAZM

جمعية عزم لدعم
مرضى التصلب المتعدد
AAZM MS Society





AAZM

جمعية عزم لدعم
مرضى التصلب المتعدد
AAZM MS Society

مشروع كسوة العيد (فرحة عيد)




فكرة المشروع

توفير قسائم شرائية لمستفيدين جمعية عزم حيث تمنح العائلات المحتاجة حرية اختيار ما يناسبهم من ملابس أو مستلزمات العيد تنفيذ هذا المشروع لعدد 40 أسرة

المبررات والدوافع

تعزيز التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع، من خلال تقديم الدعم للمحتاجين وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء

يعاني المستفيد من تكلفة العلاج ولهذا يصعب عليهم توفير مستلزماتهم، لهذا أهتمت جمعية عزم تقليل الأعباء المالية وتوفير كسوة عيد



الهدف العام للمشروع

سد أحتياج المستفيدين وإسعاد الأسر المحتاجة وتمكينهم من الاحتفال بالعيد بكرامة من خلال توفير قسائم شراءيه و تلبية احتياجاتهم، وتعزيز روح التكافل والتضامن المجتمعي

الهدف التفصيلي للمشروع

العديد من الأسر ذات الدخل المحدود قد لا تستطيع شراء ملابس جديدة لأفرادها للاحتفال بالعيد، ولذلك تهدف كسوة العيد إلى تخفيف هذا العبء المالي وتوفير الملابس الجديدة التي تساهم في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية

مدة تنفيذ المشروع

شهر رمضان

الفئة المستهدفة

مستفيدين جمعية عزم

قوة المشروع

4
كسوة العيد جزءاً
مهماً من الاحتفالات
الدينية والثقافية في
الكثير من البلدان
الإسلامية. في هذا
السياق، تحظى هذه
المشاريع بدعم
جماهيري كبير وفرصة
نجاح قوية، خاصة في
رمضان والأعياد

3
دعم القيم الدينية
والمجتمعية

2
تحسين حياة
الأسر المحتاجة

1
استجابة لاحتياجات
حقيقية


تأمين الاسر المستفيدة من
المشروع بتلبية احتياجاتهم
المعيشية الأخرى

يساهم في إدخال
الفرحة والسرور في
قلوبهم

يساهم المشروع


مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة	النشاط	المسؤول عن النشاط	المخرجات
1	تحديد الأهداف الرئيسية للمشروع، مثل كسوة العيد للأسر المستفيدين الأكثر حاجة كما يجب تحديد الميزانية المطلوبة لتغطية تكاليف شراء القسائم لشرايه	مدير المشروع	انشاء قائمة فريق العمل : مدير المشروع - مدير التطوع - باحث اجتماعي - مسؤول تنمية موارد مالية
2	توفير القسائم الشرائية أو التنسيق مع المحلات التجارية لتقديم خصومات لشراء ملابس العيد للأطفال والعائلات	المحاسب المالي	التحويل البنكي للمحلات والمراكز
3	تشكيل فرق للعمل على توزيع كسوة العيد في الأماكن المحددة. قد يتطلب الأمر تشكيل فرق مختلفة للتوزيع في مناطق جغرافية مختلفة	مسؤول تطوع	تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الخطه التنفيذية والزمينية



الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع

النشاط		م
أختيار عدد 40 مستفيد	أختيار عدد 40 مستفيد	توفير مبلغ مالي لكسوة العيد لعدد 40 أسرة من المصابين بالتصلب المتعدد ذوي الدخل المحدود
المحاسب مالي	الأجراءات التنفيذ	
مسؤول المشروع	اغلاق المشروع	



المخرجات الرئيسية للمشروع ومؤشراتها

عدد المستفيدين*
وأسرهم
استقرار الحالة*
الصحية
للمستفيدين

الحولات البنكية*
التقرير الختامي*

عدد 40 مستفيد من
مرضى التصلب المتعدد قد
تم تأمين القسائم الشرائية
لتمكينهم من اختيار
الملابس التي تناسبهم
بحرية

توفير مبلغ مالي
لكسوة العيد لعدد
40 أسرة من
المصابين بالتصلب
المتعدد

الموازنة التقديرية للمشروع

البند	الموازنة المقترحة للمستفيد الواحد	العدد	الاجمالي
تأمين مبلغ القسائم الشرائية لعدد 40 أسرة	850	40	34000
مصاريف تشغيليه و إداريه	11800		

تكلفة المشروع الإجمالية


45,800



جمعية عزم للتصلب المتعدد
AAZM MS Society

بالعزم ننهض.

 SA 1515000999137455070004

 SA 2080000258608010867942

 0507840503

   Azem_ms2020

 info@azmms.org.sa

 azmms.org.sa